

Plan de acción y cronograma de actividades

Objetivo	Hallazgo	Acción (Actividad o tarea)	Responsable	Recursos requeridos	Fecha de cumplimiento	Evidencia de cumplimiento
Objetivo 1 (SMART): Definir y documentar una matriz de gobernanza y escalación de incidentes con 4 niveles de severidad para el 15 de septiembre de 2026, logrando la aprobación formal del 100% de las áreas clave (CISO, TI, Legal y Rectoría) para reducir el tiempo de coordinación inicial de 90 a menos de 10 minutos.	Hallazgo 1: Inexistencia de un IRP formal y ambigüedad en la cadena de mando entre TI, CISO y Rectoría durante crisis.	Acción 1: Elaborar el marco de gobernanza, políticas de comunicación de crisis y la matriz de escalación con roles, responsabilidades y niveles de severidad para el IRP.	Luis Alberto Vargas Gonzalez (<i>Líder del Proyecto</i>) en coordinación con el CISO / Director de TI .	Humanos: CISO, Analista Legal, Coordinador de Nube. Materiales/Técnicos : Plantillas del estándar NIST SP 800-61 r2, software de diagramación. Financieros: N/A (recursos internos).	15 de septiembre de 2026	Documento formal de Gobernanza y Matriz de Escalación del IRP firmado y aprobado por la Rectoría y la DTI.
Objetivo 2 (SMART): Desarrollar y validar 2 <i>playbooks</i> tácticos con flujos de contención automatizada mediante scripts de AWS Lambda para	Hallazgo 2: Ausencia de <i>playbooks</i> tácticos ante secuestro de cuentas de administración e infecciones de Ransomware en Canvas.	Acción 2: Diseñar e implementar los <i>playbooks</i> tácticos de contención, erradicación y recuperación frente a Ransomware en Canvas y <i>Account Takeover</i> en el portal	Luis Alberto Vargas Gonzalez (<i>Líder del Proyecto</i>) en colaboración con el Analista Sr. de Ciberseguridad (Blue Team) .	Humanos: Analista Sr. de Ciberseguridad, Administrador de Canvas. Técnicos/Tecnológicos: Consola de	30 de septiembre de 2026	Repositorio de código con los scripts de AWS Lambda y documento ejecutable de los <i>Playbooks</i> Tácticos de Respuesta.

el 30 de septiembre de 2026, asegurando la revocación de credenciales administradoras y el aislamiento de subredes en Canvas en menos de 15 minutos.		SSO.		AWS, AWS Lambda, Python/Boto3, entorno Sandbox. Financieros: Cubiertos por la suscripción actual de AWS.		
Objetivo 3 (SMART): Desplegar e integrar reglas de filtrado perimetral elástico en AWS WAF y alertas en CloudWatch para el 15 de octubre de 2026, mitigando el 95% de picos anómalos de tráfico DDoS en el portal SSO en un lapso máximo de 10 minutos.	Hallazgo 3: Respuesta manual e ineficiente ante ataques masivos de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) contra el portal SSO.	Acción 3: Configurar reglas elásticas de filtrado perimetral en AWS WAF y métricas de alerta en AWS CloudWatch/CloudTrail para la mitigación automatizada de ataques DDoS.	Luis Alberto Vargas Gonzalez (<i>Líder del Proyecto</i>) en conjunto con el Coordinador de Infraestructura y Nube.	Humanos: Coordinador de Infraestructura y Nube, Ingeniero de Soporte. Técnicos/Tecnológicos: Servidores AWS WAF, AWS CloudWatch, métricas de balanceador ALB. Financieros: Presupuesto operativo de infraestructura cloud de la UDA.	15 de octubre de 2026	Informe técnico de prueba de estrés en Sandbox con bitácoras de logs de AWS WAF confirmando el bloqueo automatizado de tráfico DDoS.